

Tagesordnungspunkt Nr.: 5.3

Vorlage Nr.: 01/098/2026

Sanierung Grundschule Saffig, Trockenbauarbeiten, Nachtrag Brandschutzdecken

Zuständig: Fachbereich 2 - Hochbau

Sachbearbeiter: Herr Jörg Wendling

Beteiligte Abteilungen:

Verfasser:

Beratungsfolge	Datum	Status	Zuständigkeit
Bau- und Vergabeausschuss der Verbandsgemeinde Pellenz	25.06.2026	öffentlich	Entscheidung

Sachlage:

Im Zuge der derzeit an der Grundschule in Saffig laufenden Arbeiten ist die Ausführung von zusätzlichen Trockenbauarbeiten im Bauteil Altbau notwendig.
Siehe hierzu die Informationen vom vorhergehenden Tagesordnungspunkt, „Informationen zum Sachstand“.

Ein entsprechendes Nachtragsangebot in Höhe von 49.912,35 €, inkl. MwSt., der Fa. Münch GmbH liegt vor.

Aus dem Hauptauftrag in Höhe von 76.499,03 € entfallen auf der anderen Seite Leistungen in Höhe von rund 27.000,-- €, so dass mit zusätzlichen Kosten von rund 23.000,-- € gerechnet wird.

Finanzielle Auswirkungen:

Bei Buchungsstelle 1/21115-096100-26-11 (Anlage im Bau) stehen ausreichend Mittel zur Verfügung.

Die genannten Arbeiten sind Teil der bewilligten Förderprogramme.

Anlagen:

Keine

Tagesordnungspunkt Nr.: 5.3

Beschlussvorschlag:

Die Fa- Münch GmbH, Hambuch, wird beauftragt, die angebotenen Leistungen des Nachtrags auszuführen.

Abstimmungsergebnis:	
☐ wie Beschlussvorschlag	☐ Einstimmig
☐ Anträge u.ä./abweichender Beschluss	☐ Mit Stimmenmehrheit
☐ vertagt	Anzahl der Stimmen
☐ zur Kenntnisnahme	Ja:
	Nein:
	Enthaltungen:
An der Beratung und Beschlussfassung nahmen nicht teil:	Ausschließungsgründe:

Der Bürgermeister

Die Schriftführerin